

Ütemezés

Kutatás	14-16 hét	2017. november 1.
a meglévő alapkutatás bővítési, tematizálása és rendszerzése a kiállítás szempontja alapján.		
Kiadvány előkészítése/szerkesztése	8 hét	2018. január 4.
a kutatás anyagiból képes-szöveges katalógus szerkesztése 2-4hét átfedésben a kutatás lezárásával		
Kommunikáció előkészítése	2 hét	2018. január 11.
a kiadvány előkészítésével párhuzamosan a már szerkesztett anyagokból kommunikációs panelek előállítása, lehetséges partnerek felkeresés és a kommunikációs terv véglegesítése		
Kommunikáció kezdete		2018. január 25.
véglegesített anyagok alapján a magyar pavilon programjának és a kutatás kommunikálásának kezdete magyar és angol nyelven.		
Makettek gyártása	10 hét	2018. március 1.
a véglegesített katalógus alapján a szűkített tematikából megkezdődik a makettek gyártása		
Szükséges bútorok gyártása	4 hét	2018. április 12.
a makettekkel párhuzamosan elkezdődik az egyedi bútorok, asztalok gyártása		
Stencilezés tervezése és gyártása	3 hét	2018. április 19.
a végleges szövegekből, grafikai tervezés után a stencilek, fóliák gyártásának kezdete		
Prizmatáblák előkészítése	1 hét	2018. május 3.
grafikai tervezés után az óriás plakátok gyártása és még itthoni installálása		
Szállítás előkészítés	1 hét	2018. május 10.
a szállításhoz való előkészítés, csomagolás és egy hétnyi biztonsági tartalék		
Helyszíni szerelés, építés	1 hét	2018. május 17.
a helyszínen 6-8 fős brigáddal való karbantartás és előkészítés után, a kiállítás felépítése 7-8 nap alatt.		
Kiállítás hivatalos megnyitója		2018. május 26.