	2017												2018																																															
	Október				November				December				Január				Február				Március				Április				Május				Június				Július				Augusztus				Szeptember				Október				November				December			
TEVÉKENYSÉGEK	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
tervek véglegesítése,konzultációk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																
további kutatások, anyagok gyűjtése					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
kommunikációs stratégia kialakítása					■	■	■	■																																																				
anyagbeszerzés													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
grafikai anyag készítése					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																								
kenyérműhelyekkel való tárgyalások									■	■	■	■	■	■	■	■																																												
lebonyolítási stratégia véglegesítése					■	■	■	■	■	■																																																		
helyszíni munka előkészítése, szállítás																												■	■	■	■	■																												
helyszíni építés és művezetés																												■	■	■	■	■																												
helyszíni kommunikáció előkészítése																															■	■																												
próbaüzem																															■	■																												
megnyitó																																■																												
első pékműhely																																■	■	■	■	■																								
második pékműhely																																					■	■	■	■																				
harmadik pékműhely																																									■	■	■	■																
negyedik pékműhely																																													■	■	■	■												
ötödik pékműhely																																																	■	■	■	■								
hatodik pékműhely																																																					■	■	■	■				
bontás, szállítás																																																									■	■	■	■
fotó és videó dokumentáció																												■	■	■	■	■	■	■					■	■							■	■					■	■				■	■	
kiállítás összefoglalása, sajtóanyag																																■	■	■	■													■	■											